

Aika 22.8.2017 klo 9:00

Paikka Winellska skolan, rehtorinkanslia

Läsnäolijat Kristiina Koli, Winellska Skola rehtori, puheenjohtaja
Benny Vilander, Kiinteistöhuoltoinsinööri, sihteeri
Nina Sandström, Puhtauspalvelu
Katja Jurmu, Työsuojeluvaltuutettu
Jussi Keskinen, Työsuojeluvaltuutettu
Kasper Launis, Työsuojelupäällikkö
Ari Vihertuuli, Ympäristöterveydensuojeluviranomainen
Eeva Viitala, Suunnittelupäällikkö
Eija Maukonen, Puhtauspalvelu
Jarno Köykkä, Rakennuttamispäällikkö
Tero Maukonen, Huoltomies

1. Asialistan hyväksyminen

Asialista hyväksyttiin

2. Tehdyt toimenpiteet

B-rakennus on rajattu ja käyttöön tulee ainoastaan alakerroksen tilat jotka rajoittuvat terveyshoitajien siipeen. Käytössä olevat tilat on tehty ylipaineiseksi ja muut tilat alipaineiseksi. C-osan tilasta ja liikuntasalista on tehty tilapäisiä väistötiloja. Iso sali on jaettu neljään luokkiin. A-osassa on tehty useita huoneita väistötiloiksi mm. ruokasalin kabinetti, lukion opiskelijoiden oleskelutila ja pieni liikuntasali. Liikuntasalin ja ruokalan ilmanvaihto on puhdistettu. B-rakennuksessa on nyt jatkuva sisäilman mittaus ja seuranta sekä ilmanpuhdistimia kaikissa käytössä olevissa tiloissa.

Tilapalveluiden kanta on että B-rakennus tulisi purkaa. Paviljonkien viivästyminen aiheutti, että kesän aikana tehtiin tilapäisiä väistötiloja. C-rakennukseen on tilattu sisäilmatutkimus, joka suoritettiin 22.8.17. Tuloksia odotellaan noin 3 viikkoa.

A-rakennuksen kaikki ilmanvaihtokoneet ovat nyt päällä ympäri vuorokauden. Keittiöstä on valitettu kuumasta sisäilmasta. Ilmanvaihtokoneiden toimivuus on varmistettu ja paikan päällä on käyty tarkistamassa tilannetta. Keittiön korkea sisäilman lämpötila on aiheuttanut lämmin ja kostea ulkoilma sekä keittiölaitteiden lisääntyvä käyttö koulun ensimmäisenä viikkona.

C-rakennuksen ja A-rakennuksen liikuntasalien vanerilevyistä tehdyt väliseinät voivat aiheuttaa oireita tietyille oppilaalle johtuen materiaalin hajusta (VOC-päästöt). Kyseiset oppilaat eivät tulisi istua heti seinien läheisyydessä.

Oppilaiden vanhemmille lähetetään linkki verkkokyselyyn mihin ne voivat ilmoittaa lapsen oireiluista.

B-rakennuksen käytössä olevat kalusteet ja opintovälineet ovat puhdistettu.

3. Tulevat toimenpiteet

Liikennejärjestelyt tulisi huomioida, kun paviljongit tuodaan ja asennetaan. Paviljonkien toimitus viikolla 35. Asennus alkaa viikolla 36. Palvelutuotannonjaosto (PATU) selvittää tarvetta kolmannen paviljongin hankkimisesta Gesterbyn alueelle.

Koulussa suoritetaan Nindux Oy tekemä oirekysely viikolla 35. Oirekysely ei tehdä alle 3 luokkalaistille. 1-2 luokkalaisten vanhemmille lähetetään kyselylomake, johon he voivat vastata lastensa puolesta.

4. Käyttäjän asiat

B-rakennuksessa on ollut koulun alussa vähän oireilua. A-rakennuksessa oireili tällä hetkellä enemmän oppilaita verrattuna saman aikaan viime vuonna. Tänä vuonna on A-rakennuksessa huomattavasti paljon enemmän ihmisiä ja isompia ryhmiä, kun viime vuonna. Monessa tilassa on liian suuria ryhmiä, kun mihin tilat on alun perin tarkoitettu.

Neljän opiskelijoiden vanhemmat ovat kieltäneet niiden lapsen koulunkäyntiä B-rakennuksessa. Tämän takia on koko ryhmän opiskelu vaikeutunut ja ryhmälle on haettu tiloja koulun muista tiloista A-rakennuksesta. Muut jatkavat opiskelua B-rakennuksessa silloin kun muita tiloja ei ole vapaana, kunnes paviljongit valmistuvat.

Paviljonkien siirrettävät huonekalujen ja tavaroiden puhdistuksesta ja siivouksesta tehdään tarkempi suunnitelma ja aikataulu.

5. Työsuojelun asiat

Keittiöstä on tullut ilmoitus, että niiden tiloissa on ollut liian kuuma. Keittiön ongelmat koostuvat suurimman osaksi siitä, että käyttöaste on lisännyt huomattavasti koulun alkaessa ja ulkolämpötilasta. Paikalla on käyty ja ulkoilman viilentyessä niin on myös lämpötila keittiössä laskenut.

Työsuojeluun on tullut nimettömiä ilmoituksia sisäilmasta. Ilmoitukset ovat aiheuttaneet henkilökunnalla ongelmia koska niitä ei voida huomioida, nimettömyyden takia. Pyydetään tulevaisuudessa asiallisia ja omalla nimellä tehtyjä ilmoituksia, jotta voidaan myös huomioida niitä.

6. Tilan ylläpitäjän asiat

Koko kouluun on tehty perussiivous kesän aikana. B-rakennuksen puhdistetut materiaalit lukuun ottamatta oppikirjat, tullaan käyttämään uusissa väistötiloissa paviljonkien valmistuttuaan.

7. Tiedottaminen

Tulevaisuudessa aiotaan ilmoittaa useimmin koulun ajankohtaisista asioista ja tutkimuksista väärinymmärrysten välttämiseksi.

8. Muut asiat

Seuraavassa kokouksessa kutsutaan mukaan vanhempienedustaja. Rehtori selvittää osallistujan.

9. Seuraava kokous

Seuraava kokous 19.9.2017 klo 9:00